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１．はじめに 
福岡大学新公認室内プール（仮称）新築工事（以下，本

工事）は，福岡大学七隈キャンパス内に，可動壁によりス

タート台が移動する 25m，50m の公認室内プールを新築

する工事である（写真－１）． 
大学構内での工事であるため「学生ファースト」の視

点に立ち，学生の動線と工事の動線を分離することを基

本方針とした施工計画により施工した． 
本稿では，本工事における仮設計画とBIMの活用につ

いて報告する． 
 

２．工事概要 
工事概要を以下に示す． 

工事件名：福岡大学新公認室内プール（仮称）新築工事 
工事場所：福岡市城南区七隈8丁目 
建物用途：公認室内プール（50m×25m，10レーン） 
発 注 者：福岡大学 
設計監理：株式会社梓設計 
工  期：2019年3月16日～2021年2月28日 
構  造：RC・SRC・S造，地上1階，塔屋1階 
建築面積：4,570.55 m2    延床面積：3,991.88 m2 
敷地面積：198,325.56 m2 

３．学生ファーストの施工計画と安全管理 
3.1 高低差6mでの仮設計画 
工事の動線を学生の動線と完全に分離するために，工

事用の搬出入はすべて，図－１に示すように，施工地盤

よりも6m高い東側の道路からとする仮設計画とした．施

工地盤面への大型車両の進入を可能とするために，ソイ

ルセメント柱列式＋シートパイルの自立山留とし,仮設

スロープを設けた（写真－２）． 
また，杭工事，山留工事，基礎躯体工事，鉄骨工事等の

各施工段階に合わせた仮設計画は，図－２に示すように，

図－１ 公認プール建設地と搬出入口 

写真－２ 仮設スロープ 

写真－１ 公認プール建設地 

1. 大阪支店 建築部 施工１Ｇ  2. 九州支店 宮若東再編小学校作業所  3. 九州支店 建築部 企画Ｇ 
4. 首都圏建築支店 Mirai日の出既存改修  5. 九州支店 フローレンス南観音作業所  6. 九州支店 レーベン上之園作業所
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BIMによって検討した．写真－３に，基礎躯体工事，鉄骨

工事における作業構台を示す． 

 
3.2 安全管理 
 学生の通行が多い大学敷地内での工事のため，工事中

は学生ファーストの安全管理と動線確保に努めた．特に，

インフラ設備工事や入試等で長期に渡り発生する通行規

制は，工事の進捗に合わせて安全通路を確保するととも

に，冬季の長期休暇に合わせることで影響を最小限に抑

えることができた（図－３）． 

 

４．BIMの活用 
本工事においては，3.1で示した仮設計画のほか，構造

部材の確認および干渉チェック，基礎躯体モデルと設備

配管モデルの連携，空調配管の確認など，施工時の検討

や確認にBIMを活用した．図－４にこれらのBIMを示す． 

５．おわりに 
以上，本工事における「学生ファースト」の施工計画と

BIM モデルの活用について報告した．全部材の写真管理

（リモート検査）など，コロナ禍の影響を受けたが，2021
年2月に無事竣工することができた（写真－４）．本工事

が今後の類似工事の参考となれば幸いである． 
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図－２ BIMによる仮設計画の検討 

写真－３ 作業構台 

図－３ 安全通路の表示 

(a) 構造部材の確認および干渉チェック 
 

(b) 基礎躯体モデルと設備配管モデルの連携 
図－４ BIMの活用 

写真－４ 竣工写真 
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